

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: C.A.L.V.O.S

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Federico	Gomez Lotero	1085717866	Diseño Mecánico
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Sebastian	Flores Molina	1081054047	Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Kevin Andres	Chala Gonzalez	1128904330	Documentación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Mateo	Tabares Gil	1087990038	Diseño Electrónico

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA):

SEMANA NO: 10 Y 11

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Federico Gomez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Autonomía Básica

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Terminar el desarrollo e implementar un sistema eficiente de detección y decodificación de códigos QR, que permita al vehículo responder correctamente a los comandos recibidos.
2. Optimizar el desempeño del sistema de lectura de códigos QR, minimizando errores de decodificación mediante pruebas en diferentes condiciones de iluminación y entorno.
3. Garantizar el registro organizado y continuo de los avances del proyecto, mediante la elaboración y actualización periódica de la bitácora.
4. Asegurar la integridad y disponibilidad de la información del proyecto, implementando mecanismos de respaldo que eviten la pérdida de datos y faciliten su seguimiento.

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Detección de códigos QR	26/03/26	10/04/26	Computador, visual studio	Motor \$37.020 llantas \$16.770	Errores en la decodificación de los códigos recibidos.	Realizar pruebas en ambientes con poca luz para reducir interferencias.	Prueba documentada del vehículo respondiendo a comandos QR.	Juan Flórez, Kevin Chala

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

Bitácora	06/04/2026 6	17/04/26	Documento del proyecto	NA	Registros incompletos por falta de tiempo o seguimiento.	Guardar respaldos en la nube para evitar pérdida de información.	Bitácora actualizada	Federico Gómez, Mateo Tabares
----------	-----------------	----------	------------------------	----	--	--	----------------------	-------------------------------


EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Detección de códigos QR	26/03/26	03/04/26	Dificultad en la lectura bajo diferentes condiciones de iluminación, errores en reconocimiento	. Ajuste de parámetros de detección, mejora en iluminación y calibración del sistema	Finalizado	Juan Flórez, Kevin Chala
Pruebas de velocidad	15/04/2026	En progreso	Variabilidad en los tiempos de respuesta, posibles cuellos de botella en el sistema	Optimización del código, repetición de pruebas y análisis de rendimiento	En progreso	Grupo en General
Bitácora	06/04/2026	17/04/26	Falta de consistencia en algunos registros, omisión de detalles relevantes	Estandarización del formato de registro y revisión periódica de la información	Finalizado	Federico Gómez, Mateo Tabares

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

No se hacen anotaciones

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):



[Ajustes de camara](#)

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

Código de detección de cámara

MATERIALES Y RECURSOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Federico Gómez Lotero	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la detección de obstáculos
Juan Sebastián Flórez Molina	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la Detección de códigos QR
Mateo Tabares Gil	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la bitácora y diseño de acta
Kevin Andrés Chala Gonzalez	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de las pruebas electrónicas del vehículo
Tatiana Oviedo	8	Horas	\$1.200.000		\$1.200.000	Consultas para diseño de bitácoras y actas
Carlos Andrés Rodríguez Pérez	12	Horas	\$1.560.000		\$1.560.000	Consultas para Desarrollo de uso de la cámara
Edward Andrés Gonzalez Ríos	12	Horas	\$2.280.000		\$2.280.000	Consultas para diseño electrónico
Espacio del laboratorio	40	Horas	\$208.772	\$254.600	\$254.600	Espacio para el desarrollo del proyecto

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución.	30/01/2026	Versión 2
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	En la ejecución de presupuesto no solo se debe tener en cuenta los materiales. Se debe tener los diferentes recursos utilizados y que se proyectaron en el acta de constitución.	Se modifica en la sección de ejecución la relación presupuestal para que sean "Materiales y Recursos"		