

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: C.A.L.V.O.S

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Federico	Gomez Lotero	1085717866	Diseño Mecánico
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Sebastian	Flores Molina	1081054047	Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Kevin Andres	Chala Gonzalez	1128904330	Documentación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Mateo	Tabares Gil	1087990038	Diseño Electrónico

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA):

SEMANA NO: 14 y 15

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Federico Gomez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Documentación

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas de velocidad, con el fin de identificar posibles mejoras en la eficiencia y tiempos de respuesta del proceso.
2. Verificar la funcionalidad y precisión del posicionamiento, asegurando que las operaciones de carga y descarga se realicen de manera segura y sin errores.
3. Analizar los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, para proponer ajustes técnicos que mejoren el rendimiento general del sistema.
4. Desarrollar un manual de usuario completo y estructurado, que describa de manera clara el funcionamiento, uso y mantenimiento básico del sistema, facilitando su correcta operación por parte del usuario final.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

5. Garantizar la comprensión y aplicabilidad del manual, mediante la validación del contenido con el equipo técnico y la incorporación de instrucciones.

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Entrega de manual de usuario	04/05/2026	08/05/2026	Computador	N/A	Errores en la documentación, información incompleta, retrasos en la entrega.	Revisión por pares, uso de plantillas estandarizadas, validación con el equipo técnico.	Medio	Manual de usuario final validado y documentado
Posicionamiento para carga y descarga	04/05/2026	08/05/2026	Computador, GITHUB	N/A	Error en alineación del sistema, fallos en la calibración, retrasos operativos	Recalibración del sistema, pruebas manuales, ajuste de parámetros	Medio	Sistema de posicionamiento funcional y validado
Pruebas de velocidad	04/05/2026	08/05/2026	Computador, GITHUB	N/A	Datos inconsistentes, fallos en medición, errores de ejecución	Repetición de pruebas, uso de herramientas de medición adicionales	Medio	Reporte de resultados de pruebas de velocidad

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Entrega de manual de usuario	04/05/2026	en proceso	Ajustes de formato y validación de contenido técnico del manual.	Corrección de redacción y actualización de información técnica del sistema.	En proceso	Juan Florez
Posicionamiento para carga y descarga	04/05/2026	08/05/2026	Desviaciones leves en el posicionamiento del robot durante la llegada a las estaciones.	Ajuste de lectura de códigos QR y calibración de trayectoria.	Finalizado	Mateo Tabares

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

Pruebas de velocidad	04/05/2026	08/05/2026	Variaciones de velocidad en curvas y pérdida de estabilidad en algunos recorridos.	Ajuste de parámetros PWM y optimización del control de motores.	Finalizado	Kevin Chala
Bitácora	20/04/2026	15/05/26	Registros incompletos y falta de actualización constante de la información.	Implementar formato estándar y asignar responsable para el diligenciamient o diario.	Terminado	Federico Gomez

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

Debido a la ampliación del tiempo establecido para la entrega del manual de usuario del proyecto y gracias a las observaciones realizadas por la ingeniera Tatiana Oviedo, se tomó la decisión de realizar una corrección y reestructuración completa del manual de usuario, con el fin de mejorar su contenido técnico, organización y calidad documental.

Problema identificado:


Fue necesario realizar una corrección y reestructuración completa del manual de usuario del proyecto.

- ¿Por qué fue necesario corregir completamente el manual de usuario?
- - Porque el documento presentaba observaciones relacionadas con la estructura, redacción y contenido técnico.
- ¿Por qué el manual presentaba deficiencias en su contenido y estructura?
- - Porque durante su elaboración no se siguió completamente una guía técnica dada por la ingeniera Tatiana.
- ¿Por qué no se utilizó una guía técnica estandarizada desde el inicio?
- - Porque el equipo prioriza el desarrollo funcional del robot sobre la documentación técnica del proyecto.
- ¿Por qué se prioriza el desarrollo funcional sobre la documentación?
- - Porque gran parte del tiempo y recursos disponibles fueron destinados a pruebas, programación y ajustes del sistema autónomo.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

- ¿Por qué las actividades técnicas consumieron la mayor parte del tiempo del proyecto? - Porque surgieron desafíos durante los diferentes códigos y posicionamientos del vehículo ¿Por qué los desafíos técnicos afectaron la planificación documental?
- - Porque no se estableció una planificación específica para revisión y actualización progresiva de la documentación durante el desarrollo del proyecto.
- ¿Por qué no se implementó una planificación documental adecuada desde el inicio?
- - Porque inicialmente no se contempló la importancia de mantener una documentación técnica paralela al avance del desarrollo del sistema.

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):



- [Ajustes de posicionamiento](#)

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

```

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```

- [Ajustes al código](#)

MATERIALES Y RECURSOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Federico Gómez Lotero	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la detección de obstáculos
Juan Sebastián Flórez Molina	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la Detección de códigos QR
Mateo Tabares Gil	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la bitácora y diseño de acta
Kevin Andrés Chala Gonzalez	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de las pruebas electrónicas del vehículo
Tatiana Oviedo	8	Horas	\$1.200.000		\$1.200.000	Consultas para diseño de bitácoras y actas
Carlos Andrés Rodríguez Pérez	12	Horas	\$1.560.000		\$1.560.000	Consultas para Desarrollo de uso de la cámara
Edward Andrés Gonzalez Ríos	12	Horas	\$2.280.000		\$2.280.000	Consultas para diseño electrónico
Espacio del laboratorio	40	Horas	\$208.772	\$254.600	\$254.600	Espacio para el desarrollo del proyecto

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE		

CONTROL DE CAMBIOS ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución.	30/01/2026	Versión 2
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	En la ejecución de presupuesto no solo se debe tener en cuenta los materiales. Se debe tener los diferentes recursos utilizados y que se proyectaron en el acta de constitución.	Se modifica en la sección de ejecución la relación presupuestal para que sean "Materiales y Recursos"		