

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Federico	Gomez Lotero	1085717866	Diseño Mecánico
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Sebastian	Flores Molina	1081054047	Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Kevin Andres	Chala Gonzalez	1128904330	Documentación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Mateo	Tabares Gil	1087990038	Diseño Electrónico

FECHA DE ENTREGA (20/02/2026):

SEMANA NO: 10 Y 11

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Federico Gomez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Autonomía Básica

PLANEACIÓN

- Terminar el desarrollo e implementar un sistema eficiente de detección y decodificación de códigos QR, que permita al vehículo responder correctamente a los comandos recibidos.
- Optimizar el desempeño del sistema de lectura de códigos QR, minimizando errores de decodificación mediante pruebas en diferentes condiciones de iluminación y entorno.
- Garantizar el registro organizado y continuo de los avances del proyecto, mediante la elaboración y actualización periódica de la bitácora.
- Asegurar la integridad y disponibilidad de la información del proyecto, implementando mecanismos de respaldo que eviten la pérdida de datos y faciliten su seguimiento.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Detección de códigos QR	06/04/26	17/04/26	Computador, visual studio	Motor \$37.020 llantas \$16.770	Errores en la decodificación de los códigos recibidos.	Realizar pruebas en ambientes con poca luz para reducir interferencias.	Prueba documentada del vehículo respondiendo a comandos QR.	Juan Florez, Kevin Chala
Bitácora	06/04/2026	17/04/26	Documento del proyecto	NA	Registros incompletos por falta de tiempo o seguimiento.	Guardar respaldos en la nube para evitar pérdida de información.	Bitácora actualizada	Federico Gomez, Mateo Tabares

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
				.		

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

CONTROL DE CAMBIOS
ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO