

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Control Autónomo Logístico Vehicular Optimizado de Suministros (C.A.L.V.O.S.)

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Federico	Gomez Lotero	1085717866	Diseño Mecánico
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Sebastian	Flores Molina	1081054047	Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Kevin Andres	Chala Gonzalez	1128904330	Documentación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Mateo	Tabares Gil	1087990038	Diseño Electrónico

FECHA DE ENTREGA : (15/05/2026)

SEMANA NO: 16 y 17

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Federico Gomez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Documentación y ajuste

PLANEACIÓN

- Para la presente semana se tiene programado avanzar en los ajustes finales de posicionamiento y calibración del sistema, así como realizar la presentación de los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRE SUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	Matriz de riesgo	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Entrega final del vehiculo	25/05/2026	25/05/2026	Computador, documentos de google	N/A	Pérdida de información, registros incompletos	Copias de seguridad, uso de herramientas digitales de respaldo	Bajo	Registro documental de actividades realizadas	Mateo tabares
Ajustes menores de codigo	18/05/2026	22/05/2026	Computador, documentos de google	N/A	Pérdida de información, registros incompletos	Copias de seguridad, uso de herramientas digitales de respaldo	Bajo	Registro documental de actividades realizadas	Federico gomez
Bitácora	18/05/2026	22/05/2026	Computador, documentos de google	N/A	Pérdida de información, registros incompletos	Copias de seguridad, uso de herramientas digitales de respaldo	Bajo	Registro documental de actividades realizadas	Juan Flórez

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

-

MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO